

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN

# Oficina Técnica en Proyectos de Construcción

Incluye Certificación de Costos Educa

 **DURACIÓN:**  
40 Horas

 **MODALIDAD:**  
Curso Online, clases en vivo

# Descripción del Curso

El éxito de un proyecto de construcción no solo depende de una buena planificación inicial, sino también de una gestión técnica y administrativa eficiente durante toda su ejecución. En este contexto, el Jefe de Oficina Técnica (OT) desempeña un rol clave como responsable de coordinar, supervisar y controlar aspectos críticos como la documentación, los costos, los plazos, la calidad y las relaciones contractuales.

Este programa, con certificación de COSTOS Educa, está diseñado para formar y fortalecer las competencias técnicas y de gestión específicas para el rol de Jefe de Oficina Técnica. Brindándoles herramientas prácticas y metodologías avanzadas que les permitan asumir el liderazgo técnico y administrativo de sus proyectos con confianza y profesionalismo.

Cuenta con 40 horas lectivas cronológicas, que comprenden 32 horas de clases en vivo y 20 horas con recursos didácticos que incluyen clases grabadas, videos, y materiales complementarios especializados evaluables. De esta manera, los participantes adquirirán conocimientos específicos en áreas esenciales como gestión de costos, programación de plazos, control documentario, valorizaciones y flujo de caja, manejo de contratos y la implementación de tecnologías como BIM. Cada módulo es complementado con casos prácticos y estudio de situaciones reales que aseguran la aplicabilidad en el día a día de lo aprendido.

## Nivel de Competencia

### **Intermedio.**

Para desarrollar al máximo las capacidades que este programa ofrece, el participante requiere de conocimientos previos en sistemas constructivos, gestión de proyectos, tecnologías de la información aplicadas a la construcción, así como dos años de experiencia relacionada a la ejecución de proyectos de construcción.



# Objetivos

## Objetivo General

Desarrollar las competencias técnicas y de gestión necesarias para liderar eficientemente una Oficina Técnica en proyectos de construcción, asegurando el cumplimiento de plazos, costos, calidad y requisitos contractuales, con el apoyo de herramientas tecnológicas y metodologías avanzadas.

## Objetivos Específicos

- 1 Comprender el rol estratégico de la Oficina Técnica
- 2 Dominar la gestión de la documentación inicial y el control documentario
- 3 Aplicar técnicas de programación y control de productividad
- 4 Gestionar los costos de manera eficiente
- 5 Liderar la elaboración de valorizaciones y el manejo del flujo de caja
- 6 Gestionar adquisiciones y subcontrataciones con enfoque estratégico
- 7 Fortalecer las competencias en gestión contractual
- 8 Adoptar metodologías como BIM para optimizar la gestión técnica

# Estructura del Programa

| MÓDULO | TEMÁTICA PRINCIPAL                                  |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 01     | Introducción a la Oficina Técnica                   |
| 02     | Metodologías de la Gestión de Costos                |
| 03     | Control de Costos / Resultado Operativo             |
| 04     | Gestión del Cronograma y Control de la Mano de Obra |
| 05     | Valorizaciones y Flujo de Caja                      |
| 06     | Gestión Contractual, Adquisiciones y Compras        |
| 07     | Control Documentario y Gestión de la Calidad        |
| 08     | BIM en la Oficina Técnica                           |
|        | Propedéuticos y Material Complementario             |

# Plan de Estudios

Este plan de estudios aborda todas las áreas clave para liderar eficientemente una Oficina Técnica en proyectos de construcción. Cada módulo incluye teoría y casos prácticos que aseguran la aplicabilidad inmediata de los conocimientos.

## 01.

### INTRODUCCIÓN A LA OFICINA TÉCNICA

Comprender el rol estratégico de la Oficina Técnica:

- Identificando las responsabilidades y funciones principales del Jefe de Oficina Técnica dentro del ciclo de vida de un proyecto.
- Analizando cómo la Oficina Técnica contribuye a la planificación, ejecución y control integral de la obra.

Dominar la gestión de la documentación inicial y el control documentario:

- Con la revisión crítica de expedientes técnicos, planos y especificaciones para garantizar la viabilidad del proyecto

#### 1.1 Introducción

- Definición y objetivos de la Oficina Técnica.
- Responsabilidades del Jefe de Oficina Técnica:
- Coordinación técnica y administrativa.
- Supervisión de la planificación y ejecución de la obra.
- Competencias requeridas: liderazgo, gestión de tiempo, análisis crítico.
- Relevancia de la Oficina Técnica en el éxito del proyecto.
- Esquema de la Oficina Técnica

#### 1.2 Documentación Inicial

- Revisión y análisis del expediente técnico:
- Planos arquitectónicos, estructurales y de especialidades.
- Memoria descriptiva del proyecto.
- Especificaciones técnicas y normativas aplicables.
- Importancia de la compatibilización de planos y documentos técnicos.
- Análisis de riesgos técnicos derivados de deficiencias documentarias.
- Creación de un sistema de organización y consulta de documentos.

## 02 .

### METODOLOGÍAS DE LA GESTIÓN DE COSTOS

En este Modulo se tratará una de las principales gestiones, que apunta a que el resultado del proyecto sea el mayor posible.

Aprenderá a cumplir con los Objetivos: Identificar desviaciones, Tomar acciones oportunamente, Proyectar de manera confiable

## 2.1 Fundamentos del Control de Costos

- Objetivo e Importancia
- Definiciones: Venta, Meta, Costo, Brecha; Utilidad, Margen
- Definición de Gestión de Costos bajo el enfoque del PMI
- Definición de Estructura de Control

## 2.2 Estructura de Control y Valor Ganado

Estructura de control

- División del trabajo
- Control de costos
- Control de avances
- Informes de control para el cliente presupuesto previsto y venta
- Taller de Estructuración de Presupuesto

Método Valor Ganado

- a. Valor Planeado
- b. Valor Ganado

- c. Costo Real
- d. Cálculo de Indicadores:  $SV / SPI / CV / CPI / EAC$

Caso: Proyectos Varios

Identificación de partidas críticas o riesgosas.  
Estrategias para evitar desviaciones en los costos iniciales.

## Talleres

- Taller de Estructuración de presupuesto
- Taller de Presupuesto Meta

## Material Complementario

- Estimación de costos iniciales y parámetros presupuestales.
- Métodos para elaborar un presupuesto detallado
- Análisis de costos unitarios (ACU).
- Herramientas y software de presupuestos.

## 03.

## CONTROL DE COSTOS / RESULTADO OPERATIVO

En este módulo se busca que el estudiante conozca cómo elaborar un resultado operativo.

Aprenderás a registrar los ingresos, costos reales, calcular la utilidad y brechas, hacer las proyecciones, pero sobretodo a analizar qué está ocurriendo y qué acciones se pueden realizar en el saldo del proyecto para obtener mejores resultados.

## 3.1 Método del Valor Ganado

1. Cálculo de Venta y Meta a la fecha
2. Provisión Venta
3. Evaluación de metodología de control de costos.
4. Definición de Cuadro de Control de Costos o Reporte Operativo.
5. Identificación de tipos de Costos

## 3.2 Método de Control de Costos - Resultado Operativo

1. Taller de Reporte de Resultado a la fecha.
2. Análisis de Brechas
3. Evaluación de resultado a la fecha
4. Estimación de Proyección del Saldo
5. Ejemplo de Resultado al saldo y al cierre de

proyectos

6. Taller de Reporte de Resultado al cierre.

## Evaluación de resultados operativos para toma de decisiones.

- Aplicación de tablas dinámicas y herramientas avanzadas de Excel para la presentación de resultados.
- Ejemplos aplicados al control de costos.
- Caso: Proyectos Varios

## Material Complementario

- Ejemplo de Caso con Método de Valor Ganado
- Ejemplo modelo de caso con Resultado Operativo

En este módulo conocerás los enfoques PMI y Lean Construction para la gestión del cronograma. Asimismo, aprenderás herramientas para un correcto dimensionamiento y control de Mano de Obra. Se mostrará paso a paso, mediante un caso de estudio, la metodología para el cálculo de personal obrero y estrategias para obtener ganancias en la mano de obra.

#### 4.1. Gestión del Cronograma

- Técnicas de programación:
- Enfoque PMI
- Diagramas de Gantt.
- Diagrama de Redes
- Métodos CPM (Critical Path Method)
- Herramientas digitales de programación
- Enfoque Lean
- Takt time planning (trenes de trabajo)
- Dimensionamiento de cuadrillas

#### 4.2 Control de la Mano de Obra

- Planeamiento para el uso de la MO
- Curvas de Productividad

- Reporte de IP
- Ejmplos de Herramientas para la medición de Flujos de Mano de Obra
- Nivel general de actividades
- Carta balance
- Aplicación de Tablas dinámicas y Macros de Excel para la presentación de resultados.
- Caso: "Proyecto Boulevard"

#### Material Complementario

- Artículos académicos y Presentaciones en Conferencias Intenacionales
- Reporte y curvas de Productividad de Mano de Obra y Materiales

En este módulo aprenderás cómo elaborar un flujo de desembolsos de ingresos y egresos para el caso de un proyecto de construcción. Asimismo, conocerás cómo calcular la posición de caja y el costo financiera. Será capaz de utilizar indicadore y herramientas financieras aplicadas en un proyecto de construcción.

#### 5.1. Valorizaciones

- Definiciones
- Procesos de elaboración y presentación de valorizaciones:
- Avance físico vs. financiero.
- Componente de una valorización
- Gestión de anticipos y amortizaciones.

#### 5.2 Flujo de Caja

- Proyección y control de flujo de caja durante el ciclo del proyecto.

- Cronograma Valorizado vs Flujo de Desembolsos
- Flujo de desembolso de Ingresos
- Flujo de desembolso de Egresos
- Cálculo de flujo de caja de obra
- Estrategias para mantener liquidez y evitar atrasos.
- Caso: Proyectos varios

#### Material Complementario

- Modelo de Flujo de caja
- Dashboard de Control de Costos

En este módulo aprenderás los lineamientos, buenas prácticas y herramientas para planificar, adjudicar y controlar los contratos, desde una mirada hacia el cliente y un enfoque en la gestión de los subcontratos de obra.

### 6.1 Gestión Contractual

1. El Ciclo de la Gestión Contractual
  - Planificación
  - Adjudicación
  - Administración del Contrato
  - Término del Vínculo Contractual
2. La Gestión Contractual en la actualidad
3. El Contrato de Obra
  - Tipos de Contrato
  - Principales Cláusulas
  - Análisis del Contrato
4. Estrategia Contractual

5. Relación con el Cliente
6. Control de Cambios en los Proyectos
7. Valorizaciones de Obra
8. Buenas prácticas de la Gestión Contractual

#### Material Complementario

- Resumen del Contrato
- Cronograma de Adquisiciones
- Control de Adquisiciones
- Control de Subcontratos
- Matriz FODA
- Log de Adicionales
- Valorización de Obra

**Objetivo específico:** Comprender como un eficiente control documentario asegura la trazabilidad y gestión eficiente de los cambios técnicos, y facilita el control de calidad, como parte integral de la Gestión de Calidad enfocada en resultados.

### 7.1. Control Documentario

- Importancia de la estructura del Dossier de calidad.
- Gestión eficiente de informes de calidad.
- Gestión de planos, RFIs/SIs y cambios técnicos, y su impacto en la gestión de calidad.

### 7.2. Gestión de la Calidad

- Planificación de recursos de calidad.
- Formatos (registros/protocolos), y registros digitales.
- Concepto de Avance por Unidad Ejecutada VS. Unidad Liberada.
- Estrategias y aspectos clave para la entrega de obras.

Este módulo explora el uso de BIM (Building Information Modeling) en la gestión de la oficina técnica, enfocándose en sus beneficios, como la coordinación entre disciplinas y la reducción de errores. Se abordará la implementación de BIM en proyectos, incluyendo roles del equipo, herramientas como Revit y Navisworks, y un taller práctico sobre metrados. Además, se tratarán conceptos clave como modelado 4D y 5D, esenciales para la planificación y control de obra.

### 8.1 BIM (Building Information Modeling)

- Beneficios de BIM en la gestión de la Oficina Técnica:
- Coordinación entre disciplinas.
- Reducción de errores y conflictos.
- Implementación de BIM en proyectos:
- Roles del equipo de la oficina técnica en proyectos BIM
- Capacitación del equipo.
- Herramientas principales (Revit, Navisworks).
- Casos de aplicación de uso del BIM en Oficinas Técnicas

### 8.2 Taller: Metrados con BIM con Revit y Navisworks

#### Material Complementario

- Principios fundamentales de BIM.
- ¿Qué es BIM?
- Beneficios de implementar BIM
- La gestión colaborativa
- Concepto de valor

## PROPEDÉUTICOS Y MATERIAL COMPLEMENTARIO

Los módulos de clases en vivo de este programa son complementados con recursos multimedia especializados, que incluyen clases grabadas, videos explicativos y material esencial, que complementan una experiencia de aprendizaje integral y dinámica, diseñada para reforzar conceptos clave y facilitar la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.

### 1. Sesiones asincrónicas

1. Introducción a la gestión de Costos
2. Introducción a la filosofía Lean Construction
3. Introducción al Last Planner System
4. Planificación tradicional frente al enfoque de Flujo
5. Sistema Last Planner, conceptos, principios y simulación
6. Planeamiento estratégico
7. Gestión de la producción
8. Introducción al BIM
9. Requisitos de información y el modelo del proyecto: AIR, EIR, PIM, AIM
10. Niveles de Desarrollo e Información en BIM: LOD, LOI y LOIN
11. Uso de BIM para la planificación y control de obra: BIM 4D
12. Integración de costos en BIM: BIM 5D

# Profesores



## **Tania Morillo**

Ingeniero Implementador en Cumbra

Magister en Administración Estratégica de Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú; MBA por el Centrum Católica, Lima-Perú. Master Internacional de Liderazgo por la escuela EADA de Barcelona España. Miembro honorífico del International Honor Society Beta Gamma Sigma. Ingeniero Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Miembro del Colegio de Ingenieros del Perú. Especialista en control de costos y presupuestos, gestión de contratos y control de productividad en proyectos del sector privado y público. Ejecutiva con más de 16 años de experiencia en el sector de construcción liderando diversos tipos proyectos de edificación e infraestructura. Actualmente es parte del equipo de implementación del ERP-SAP a nivel corporativo en AENZA y control de proyectos desde el área de Gestión de Proyectos de la empresa Cumbra.

Ingeniera Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú

20 años de experiencia en construcción y 16 años de experiencia en Oficina Técnica para Cumbra

(Ex GyM) en diversos proyectos de gran envergadura. Actualmente, se encuentra en la implementación y actualización del manual de Gestión de Proyectos e implementación en los procesos de gestión.



## **Miguel Lozano Vargas**

Especialista en Gestión de Proyectos de edificación e infraestructura

Doctorando en Ingeniería por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Magíster en Administración Estratégica de Empresas (MBA) del Centrum Católica, Máster en Liderazgo Internacional de la Escuela de Alta Dirección y Administración en Barcelona, España. Scrum Master Professional- SMPC®. Miembro honorífico del International Honor Society Beta Gamma Sigma. Especialista en gestión de proyectos bajo el enfoque PMI. Design Thinking profesional por el MIT. Miembro titular del sub comité de Calidad y miembro de la Organización de Obras en la Dirección de Normalización del Instituto Nacional de Calidad (INACAL). Especialista en productividad en edificaciones. Ejecutivo con más de 18 años de experiencia en el sector de construcción liderando diversos tipos proyectos de edificación e infraestructura. En la actualidad es Consultor de Proyectos públicos y privados, Project Manager, Investigador PUCP y Docente de la Facultad de Ciencias e Ingeniería por la Pontificia Universidad Católica del Perú.



### **Luis Salas Zavaleta**

Jefe Corporativo de Calidad y SSOMA en Produktiva

Ingeniero industrial con 10 años de experiencia en el sector construcción, certificado como PMP® y Auditor Líder de la norma ISO 9001:2015. Ha liderado equipos multidisciplinarios y multiculturales en la gestión de: Calidad, Seguridad, Salud ocupacional y Medio Ambiente, Gestión por procesos, y Sistemas Integrados de Gestión.

Experiencia en proyectos de Construcción, EPC y EPCM, en obras de infraestructura, saneamiento, viales, hospitales y edificaciones multifamiliares. Algunos proyectos: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisario Submarino La Chira (US\$90,000,000) y Vía Expresa Línea Amarilla (US\$200,000,000).

Anteriormente fue Ingeniero de Calidad, Ingeniero de control de gestión de proyectos e Ing. SIG Senior en Cumbra (antes Graña y Montero) y Jefe del Sistema Integrado de Gestión en Ripconci. Actualmente es Jefe Corporativo de Calidad y SSOMA en la prestigiosa constructora Produktiva, del grupo Edifica.



### **Jhoice Florian Paredes**

Ingeniero Técnico en Gesman Ingeniería de Gestión SL (España)

Ingeniera Civil especializada en BIM y oficina técnica cuenta con más de 4 años de experiencia en proyectos de edificaciones, movimiento de tierras masivo y defensas ribereñas en áreas como oficina técnica, diseño y producción. Posee conocimientos sólidos en Primavera P6, MS Project, contratos tipo NEC, Civil 3D, Revit, Navisworks, Dynamo, ArcGIS Online, Infraworks, metrados y Office a nivel intermedio. Ha sido certificada internacionalmente como docente por Autodesk y ha trabajado como asesora académica de empresas multinacionales.

Tiene formación académica en Gestión y Planificación en Ingeniería Civil por la Universitat Politècnica de València y especialización en Gestión de Proyectos Viales por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

# Sistema de Evaluación

La evaluación se basa en tres criterios: asistencia, participación y calificaciones, con ponderaciones específicas para cada uno. Esto nos permite medir de forma integral el desempeño de los estudiantes.

La Nota Final de este Curso se calcula aplicando la siguiente fórmula ponderada, que considera los tres criterios principales:

$$\text{Nota Final} = (\text{Nota de Asistencia} \times 0.05) + (\text{Nota de Participación} \times 0.05) + (\text{Nota Ponderada de las Calificaciones} \times 0.90)$$



## i) Asistencia (5%):

Se controla a través de nuestra plataforma y considera el porcentaje de sesiones en vivo atendidas.

Se otorga 1 punto a los estudiantes que hayan alcanzado un porcentaje de asistencia igual o superior al 70%, lo que equivale a una Nota de 20 ponderada por el 5%

Las Políticas de COSTOS EDUCA establecen reglas claras sobre inasistencias justificadas y las consecuencias de las faltas



## ii) Participación (5%):

Evalúa la interacción en clases, calidad de intervenciones y aportes o actividades grupales

Se otorga 1 punto a los estudiantes que hayan intervenido en clases, lo que equivale a una Nota de 20 ponderada por el 5%

Lo valora el profesor, para lo cual evalúa la calidad de las intervenciones en clase.

No se solicitará activar la webcam, pero si responder por micro o por el chat.



## iii) Calificaciones (90%):

Basadas en cuestionarios, trabajos escritos y proyectos, evaluando conocimientos teóricos y habilidades prácticas.

Las calificaciones se otorgan sobre una escala de 20 puntos y tienen una ponderación del 90% en la Nota Final.

La evaluación está a cargo del profesor y mide los conocimientos adquiridos.

Mediante Cuestionarios de selección múltiple: Evaluación objetiva de conocimientos mediante preguntas con respuestas predefinidas, procesados en el Aula Virtual.

| Cuestionarios para las Calificaciones                         | Ponderación |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Cuestionario 01: Evalúa conocimientos de los Módulos 01 al 06 | 70%         |
| Cuestionario 02: Evalúa conocimientos del Módulo 07           | 15%         |
| Cuestionario 03: Evalúa conocimientos del Módulo 08           | 15%         |

Para más detalles sobre el sistema de evaluación, visita nuestra web:  
[www.educa.costosperu.com/sistemadeevaluaciones](http://www.educa.costosperu.com/sistemadeevaluaciones)

# Certificado del Programa

- Se emite el Certificado, el que incluye la Nota, para los estudiantes que obtienen una Nota Final de 14 (Bueno) o superior (\*)
- Las notas se expresan en una escala cualitativa, según la siguiente tabla:

| Nota Final | Nota Cualitativa | Certificado             |
|------------|------------------|-------------------------|
| 19 a 20    | Excelente        | Se emite certificado    |
| 16 a 18    | Muy Bueno        | Se emite certificado    |
| 14 a 15    | Bueno            | Se emite certificado    |
| 12 a 13    | Regular          | No se emite certificado |
| Menor a 12 | Insuficiente     | No se emite certificado |

**\* Notas**

Los estudiantes que obtengan una Nota Final de 12 a 13 (Regular) podrán solicitar una Carta de Participación, la cual acreditará su asistencia y participación en el curso. Esta carta incluirá una indicación clara de que la nota obtenida no alcanza el nivel requerido para la certificación.

Los estudiantes que obtengan una Nota Final menor de 12 (Insuficiente) podrán solicitar una Carta de Inscripción, la cual acreditará su inscripción en el curso. Esta carta incluirá una indicación clara de que la nota obtenida no alcanza el nivel requerido para la certificación.

Esta situación no exime a los estudiantes de los pagos correspondientes por la inscripción al curso.

## Metodología

- **Aprendizaje activo basado en casos:** Casos prácticos basados en proyectos reales, que permiten aplicar los conceptos teóricos en situaciones concretas.
- **Metodología de talleres:** Actividades dinámicas como análisis de documentación técnica, simulaciones de actividades de la oficina técnica y análisis de casos. Estas dinámicas están diseñadas para brindar las herramientas y conocimientos necesarios para potenciar la experiencia de aprendizaje. A través de actividades dinámicas y enfoques innovadores, buscaremos que los participantes interioricen conceptos, estrategias y el uso de herramientas de manera práctica.
- **Evaluación continua:** Retroalimentación personalizada a través de trabajos aplicados y actividades grupales.



# Certificación como Especialista en Oficina Técnica de Proyectos de Construcción

Al finalizar el curso, los participantes que hayan aprobado el Programa de Especialización tendrán la oportunidad de respaldar los conocimientos y habilidades adquiridas a través de un proceso de certificación como Especialistas en Oficina Técnica de Proyectos de Construcción (E+OT). Este proceso incluye la realización de un examen diseñado para evaluar las competencias clave que permitirán a nuestros egresados gestionar y liderar el área de Oficina Técnica.

El examen consta de 40 preguntas, que incluyen opciones de respuesta múltiple y ejercicios prácticos enfocados en la resolución de problemas reales en proyectos de construcción. Este enfoque garantiza una evaluación completa tanto de los conocimientos teóricos como de la capacidad de aplicación práctica de los participantes.

Para obtener la certificación, los participantes deberán obtener un puntaje mínimo del 80% de respuestas correctas (32 de 40), lo que asegura que los profesionales certificados alcancen un nivel óptimo de competencia.

Los egresados de los programas de Costos Educa de la especialización respectiva tienen un descuento del 100% en su primera inscripción. Este beneficio tiene una duración de 02 años posteriores al programa. Para ser inscritos en el proceso, los alumnos deben cumplir todos los requisitos de elegibilidad, que incluyen 04 años de experiencia en el sector construcción y 02 años de experiencia en cargos relacionados al área de la certificación. Asimismo, debe presentar la documentación que sustente que cumple con los requisitos.

Las inscripciones para las certificaciones se abren quince días después de concluido el Programa de Especialización respectivo, cada vez que este se realiza.

## Aval de COSTOS Educa

Con más de 20 años de experiencia, COSTOS Educa se ha consolidado como una institución de prestigio y referencia en la formación y certificación de profesionales en los sectores de construcción, infraestructura y minería. A lo largo de su trayectoria, ha capacitado a miles de especialistas a nivel nacional, brindándoles herramientas prácticas y conocimientos de vanguardia para enfrentar con éxito los retos del sector.

Las certificaciones de COSTOS Educa son altamente valoradas por las principales empresas de la industria de la construcción, quienes reconocen la calidad y la solidez de la formación impartida. Al obtener este certificado, el participante demuestra un alto dominio técnico, incrementa el valor de su perfil profesional, amplía tus oportunidades laborales y destaca tu reputación ante empleadores de alto nivel.

Con COSTOS Educa, tu futuro profesional está respaldado por una institución de renombre, que abre las puertas a nuevas oportunidades y te coloca a la vanguardia del sector.

# Sobre los Alumnos

## Recomendado para:

Este programa está diseñado para:

Jefes de Oficina Técnica actuales que deseen actualizar sus conocimientos. Residentes de obra, supervisores o coordinadores técnicos interesados en asumir el rol de OT. Ingenieros civiles, arquitectos y especialistas en construcción que busquen fortalecer sus capacidades en gestión técnica y administrativa.

## Requerimientos técnicos

Se requiere que el alumno:



Tenga una conexión estable a internet. Se recomienda una velocidad de conexión mínima de 10 Mbps.



Tenga la aplicación Zoom para las clases en vivo.



Ingresa desde una laptop o pc. No se recomienda usar un celular o tablet.



Tenga las herramientas Office instaladas en su equipo, como Excel y Word, así como un programa de lectura de archivos PDF.



Acceda con su correo personal al Google Drive, para consultar los archivos compartidos. No es necesario que el alumno tenga una cuenta de Google, pero se recomienda que use su correo personal y no el corporativo, debido a bloqueos de seguridad.

## Inversión Incluye:



### Clases en vivo

Las clases se desarrollan utilizando la aplicación ZOOM



### Aula virtual

Para descarga de los Recursos de Aprendizaje y visualización de las Grabaciones de las clases para su repaso. Acceso 24/7 desde el inicio del curso hasta 30 días después de finalizado.



### Material didáctico y recursos de aprendizaje

Se entregarán las diapositivas explicadas en clase, en formato pdf  
Se brindarán material complementario, como lecturas, enlaces y referencias, en torno a los temas de los módulos del curso



### Certificado Digital

Incluye duración y fechas de realización. Emitido por Costos Educa con el respaldo de las empresas aliadas, y firmado por los profesores que participaron en el programa o curso.

[Ver Términos y Condiciones](#)

# Información General

El programa se desarrolla en sesiones en vivo con horarios flexibles, complementadas con recursos propedéuticos para reforzar los conocimientos adquiridos

 **FECHAS** 02, 07, 09, 14, 16, 21 y 23 de Agosto  
04, 06, 11, 13, 18 y 20 de Setiembre

 **HORARIO:** Jueves de 7:00 pm a 9:00 pm  
Sábados de 3:00 pm a 6:00 pm

 **DURACIÓN:** 13 sesiones (32 h)  
Propedéuticos (8 h)

 **MODALIDAD:** Curso Online, clases en vivo

## Recursos que se Entregan

Los participantes recibirán materiales prácticos como PDFs, acceso a los videos de las clases realizadas, lecturas complementarias, videos explicativos y clases grabadas adicionales como propedéuticos, para que puedan reforzar y ampliar los conocimientos adquiridos.

## ¡Inscríbete Hoy y Transforma tu Carrera!

No pierdas la oportunidad de convertirte en un especialista en Oficina Técnica. Este programa te dará las herramientas clave para destacar en la industria de la construcción y asumir roles de liderazgo en proyectos exitosos.

### ¿Por qué Unirte?

- Aprende de expertos reconocidos en la industria.
- Aplica técnicas de gestión de Costos, BIM en oficina técnica, gestión contractual y más.
- Obtén una certificación avalada por COSTOS Educa

# ¡Inscríbete y asegura tu lugar en el programa!

Inicio de Clases

# 02

Agosto

## ¿Tienes dudas? Contáctanos

-  [epinedo@costosperu.com](mailto:epinedo@costosperu.com)
-  923 156 637
-  <https://educa.costosperu.com/courses/oficina-tecnica-proyectos-construccion>

COSTOS EDUCA es una unidad de negocios de