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El programa de especialización ha sido creado como respuesta a la necesidad de 
profundizar a nivel de detalle en los conceptos, estrategias y técnicas del Lean 
Construction aplicados a la gestión de proyectos de construcción, tanto privados 
como públicos. Esto permitirá a las empresas constructoras e inmobiliarias alcanzar los 
mejores resultados en sus operaciones de acuerdo a sus necesidades actuales.

El cambiante entorno y los desafíos que planteó la pandemia aceleraron la adopción de 
sistemas de gestión colaborativa que permiten, a los involucrados del proyecto, trabajar 
en sinergia de una manera que no es posible con los sistemas tradicionales.

Las exitosas experiencias en proyectos nacionales y extranjeros de los profesores de 
este programa, aplicando los conceptos de Lean Construction, nutren el contenido de 
cada curso para poner al alcance de los alumnos experiencias y conocimientos que serán 
fundamentales para el éxito de sus proyectos, con una filosofía que promueve la gestión 
colaborativa y en base a una metodología práctica.

En cada curso se realizarán talleres y se analizarán casos reales que permitirán identificar 
e interiorizar las mejores prácticas y estrategias para afrontar los retos de un sector cada 
vez más competitivo y complejo.

Presentación



Este programa, dictado desde el 2016, ha formado 
a personal clave de las empresas constructoras e 

inmobiliarias más importantes del país, convirtiéndose en 
la plataforma para mejorar los resultados de sus proyectos.

El programa se encuentra en constante actualización. 
Esta edición cuenta con 06 cursos.

El programa aborda modalidades y técnicas de 
colaboración de proyectos aplicando Last Planner System 
y BIM en etapas tempranas, Integrated Project Delivery 
(IPD), Virtual Design and Construction y otras técnicas 
que están generando beneficios a todos los integrantes 

de los proyectos, principalmente al usuario final.

¿Por qué Inscribirse 
en el Programa?
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El objetivo del programa de especialización es capacitar a los alumnos 
en la aplicación de la filosofía Lean y las modalidades colaborativas 

de gestión de proyectos para que puedan desarrollar y aplicar las 
estrategias y herramientas en sus proyectos de construcción para 

mejorar los resultados a través de la optimización del diseño, el 
planeamiento,  el aumento de la productividad y la mejora continua 

en las diferentes etapas de los proyectos de construcción y obtener 
habilidades para el uso de herramientas de integración de todos los 

involucrados en los proyectos

Los profesionales en construcción en todos los niveles de experiencia 
aprenderán las capacidades básicas necesarias para transformar sus 

proyectos y compañías en sistemas operacionales Lean.

Avanzado 
Los alumnos obtendrán los conocimientos avanzados para gestionar 

proyectos, por lo que se requiere que tengan conocimientos y  
experiencia previa

Objetivos

Nivel de Competencia



Metodología
El desarrollo de las sesiones está orientado al aprendizaje basado 
en competencias, para lo cual se utilizará la capacitación activa que 
incluye, además de los aspectos conceptuales, ejemplos y trabajos de 
aplicación inmediata por parte de los alumnos. Estas aplicaciones serán 
grupales, siendo estas últimas el componente principal de evaluación 
continua. 

Para complementar se ha programado realizar dinámicas grupales y 
simulaciones de procesos que permitirá al alumno comprender de 
manera práctica los conceptos de Lean Construction.

Asimismo, incluye talleres, con los que los alumnos podrán poner 
en práctica los conocimientos y capacidades adquiridas de manera 
interactiva y grupal.

Se cuenta con evaluaciones en todos los cursos que servirán para la 
calificación de los cursos y del programa, y emisión de la certificación.



Plana de Profesores

GERENTE DE INNOVACIÓN, PROCESOS Y TECNOLOGÍA - COSAPI

El ingeniero Miranda es experto en sistemas de producción en construcción 
de edificaciones. Del mismo modo, tiene experiencia como ponente en 
diversas conferencias relacionadas a Productividad en obras y aplicaciones 
de las herramientas de Lean Construction. Es profesor de cursos de 
Planeamiento y Productividad en las principales Universidades del país.

Es Ingeniero Civil de la Universidad Ricardo Palma del Perú. Posee un M.Sc. 
European Construction. Conventry University, Reino Unido y Politécnico di 
Bari, Italia, así como el certificado VDC de la Universidad de Stanford.

Actualmente es Gerente de Innovación, Procesos y Tecnologías en 
Cosapi, empresa líder del sector construcción peruano.

Past president del Lean Construction Institute del Perú.

El programa de especialización avanzada Lean Construction ha sido desarrollado 
y actualizado por profesores de larga trayectoria, quienes han participado en 
importantes proyectos. Su contenido es adaptado al contexto actual.

GERENTE GENERAL - PRODUKTIVA

Gerente General de PRODUKTIVA la constructora del GRUPO EDIFICA. 
Profesor de pregrado y posgrado de Productividad y Constructabilidad 
de la UPC. Arbitro de la CCL. Parte del Consejo Consultivo de la carrera 
de ingeniería civil de la USIL.

Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Católica Del Perú, MBA 
Centrum Católica, Magister en Dirección de la Construcción de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, Master en Dirección 
de la Construcción de la Universidad Europea de Madrid (UEM), 
Diplomado Internacional de Logística y Operaciones en ESAN.

Past president y fundador del Lean Construction Institute del Perú.

Jorge Miranda

César Guzmán-Marquina

PRESIDENTE LCI PERÚ

Ingeniero civil con experiencia en gestión de proyectos, consultoría e 
implementación de Lean aplicado al diseño y construcción en América 
Latina.

Ejecutivo especializado en gestión de proyectos Lean orientado a 
transformar la industria de la Ingeniería y construcción. Ha dirigido 
proyectos de I+D+i. Ha sido instructor avanzado del LCI Perú y es 
docente de gestión de costos y control de proyectos.

Actualmente es Jefe de Proyectos en Alsud y Presidente del Lean 
Construction Institute Perú.

Santiago Ruiz



JEFE DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN - INMOBILIARIA 
PUG

Bachiller en Ingeniería Civil por la Universidad de Lima, primer puesto de 
la promoción de la carrera en 2021-2. Está certificado en Virtual Design 
and Construction (VDC) por Stanford University. Asimismo, ha llevado 
el curso Construction Robotics dictado en la maestría de Sustainable 
Design and Construction de la misma institución. Además, ha sido 
admitido para continuar sus estudios de posgrado en la maestría 
Sustainable Design and Construction de la Universidad de Stanford.

Es coautor de 4 investigaciones y reportes publicados sobre la 
aplicación de VDC en proyectos de diversa envergadura y naturaleza.

Ha desarrollado la preconstrucción con enfoque un enfoque de Target 
Value Delivery de 9 proyectos en el Perú y 1 Proyecto en Miami.

Ha laborado en la prestigiosa empresa Produktiva como Coordinador 
de Costo Meta VDC. Actualmente se desempeña como Jefe de 
Investigación, Desarrollo e Innovación en la Inmobiliaria PUG.

Álvaro Bazán

GERENTE GENERAL - LEAD PRODUCTIVITY

Tiene cerca de 20 años de experiencia en Gestión de Proyectos e 
Implementación de Metodologías y herramientas Lean en empresas 
de Construción, Diseño, Minería, servicios, manufactura, y agricultura 
entre otras; entrenando a equipos e implementado metodologías y 
herramientas en diferentes organizaciones en Chile, Perú, Ecuador, 
Colombia y España.

Es Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Director del diplomado en Lean Management: Excelencia Operacional 
de la Universidad del Desarrollo. Profesor de Cursos Lean y Diplomados 
de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, de la escuela de ingeniería de la Universidad de Chile y en IRADE.

Actualmente es gerente general de Lead Productivity, empresa de 
consultoría en Lean Management y Gestión de Operaciones. 

Iván Rubio



Introducción y 
Fundamentos Lean 

Construction
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Planeamiento 
Lean y Trenes 

de Trabajo

Resolución de 
Problemas y 

Mejora Continua

Sistema Last 
Planner®

Gestión 
Colaborativa e 

Integrada  
(IPD, VDC, TVD, BIM)

Cadena de Valor 
Lean

El Programa es una serie de cursos que cubren progresivamente un rango de temas 
esenciales en la Construcción Lean,  ha sido diseñado para convertirte en un líder Lean con la 
capacidad de dirigir la mejora de los resultados de los proyectos de tu organización en base a 
estrategias y herramientas Lean, VDC y metodologías colaborativas.

Además, el programa validará tu desarrollo progresivamente con un certificado por cada 
curso y, al concluir todos los cursos, obtendrás el certificado del Programa de Especialización 
Avanzada en Gestión de Proyectos - Lean Construction y Gestión Colaborativa, emitido por 
Costos SAC y los profesores, con el respaldo del LCI Perú.

CON EL RESPALDO DE

Estructura del Programa



Introducción a 
la Filosofía Lean 
Construction
Este curso brinda los conceptos, definiciones, herramientas y 
estrategias iniciales para la aplicación del Lean Construction en 
proyectos de construcción. Brinda un panorama general de cinco 
principios Lean y el impacto que tiene la Variación en la industria, la 
importancia de trabajar de manera pull y el sistema de trabajo Lean. El 
curso se divide en cuatro temas.
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• Definir Lean Construction 
y explicar los orígenes de 
Lean Construction

• Comprender los principios 
fundamentales del 
pensamiento Lean 

• Identificar los beneficios 
de los principios de la 
filosofía Lean Construction

• Describir las herramientas 
de Lean Construction

• Identificar las 
oportunidades de 
implementación de Lean 
Construction

• Identificar las fortalezas 
y habilidades de un líder 
Lean

Lean en la construcción 
Reflexiona sobre la industria 
de la construcción en el 
Perú y en el mundo, explora 
la historia de Lean en la 
construcción y analiza 
los pensamientos clave 
de la filosofía Lean en la 
construcción.

Flujo y Variación en 
Sistemas de Producción 
Introduce a la variación 
y variabilidad y a los 
conceptos de un tiempo de 
ciclo, throughput y trabajo 
en proceso. examina los 
efectos de la variación en 
las operaciones, ayuda 
a definir y describir el 
impacto de la variación 
en el flujo de trabajo, y 
explica la relevancia de la 
variación en operaciones 
de construcción. le enseña 
cómo aplicar los conceptos 
aprendidos mitigar la 
variación en una obra de 
construcción.

Pull en la producción 
Le presenta las dos formas 
típicamente usadas para 
clasificar productos, según 
la combinación de productos 
o el patrón de proceso, 
crea una oportunidad para 
practicar usando un Sistema 
de lote y cola en un Sistema 
de producción usando una 
simulación para demostrar 
los efectos y presenta 
estrategias pull usadas 
en construcción y explora 
algunas de sus limitaciones 
basadas en la capacidad de 
su cadena de suministro 
usando ejemplos reales.

Objetivos Plan de Estudios

Estructura de Trabajo Lean 
(LWS) 
Define la Estructuración 
de Trabajo Lean (LWS por 
sus siglas en inglés) y 
describe sus productos 
brevemente para las fases 
de preconstrucción y 
construcción. Esta sesión 
incluye un estudio de 
caso y discusiones que 
demostraran como la LWS 
difiere de otros métodos.

Gestión de Personas 
Para impulsar la 
implementación de la 
filosofía Lean Construction 
en las organizaciones se 
requiere de una adecuada 
gestión de personas 
en todos los niveles de 
las organizaciones para 
que los colaboradores e 
involucrados aporten valor 
por medio de un aumento en 
la productividad, eficiencia y 
eficacia de los procesos.

Talleres:

- Push vs Pull (Taller de los 
aviones)
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Está diseñado para ser 
presentado como un 
curso de 06 horas. El 
profesor compartirá 
información de acuerdo 
a los objetivos del curso, 
que será complementada 
con materiales como 
lecturas, videos y casos de 
discusión. Este programa 
combina taller, casos, 
simulaciones y técnicas 
desarrolladas por Líderes 
Lean en colaboración 
con reconocidos 
especialistas del Instituto 
de Construcción Lean. 
Tiene por objetivo preparar 
a los profesionales para 
manejar los desafíos de 
un ambiente cambiante 
y altamente complejo, 
buscando asegurar el valor y 
rentabilizar la operación.

Diseño de esta Unidad



Sistema
Last Planner®
Este curso introduce a los participantes en el Sistema del Último 
Planificador (Last Planner System – LPS). Este sistema fue 
desarrollado por el Instituto de Construcción Lean (Lean Construction 
Institute – LCI) para planear proyectos de una manera que produzca 
un flujo de trabajo predecible y aprendizaje rápido. Este curso muestra 
cómo el sistema funciona principalmente en 5 conversaciones 
importantes ¿Qué debo hacer?, ¿Qué puedo hacer?, ¿Qué Haré? ¿Qué 
Hice? y ¿Qué aprendo?.
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• Aplicar el sistema del 
Último Planificador en un 
proyecto;

• Organizar sesiones 
de planeamiento de 
trabajo anticipatorias y 
semanales;

• Calcular, monitorear y 
analizar el Porcentaje 
Plan Completado para un 
proyecto.

La planificación tradicional 
Reflexionamos sobre 
los resultados actuales 
en megaproyectos, 
analizando los desperdicios 
más frecuentes, luego 
evaluaremos la diferencia 
entre el control reactivo del 
sistema tradicional y sistema 
de entrega de proyectos 
Lean.

Sistema Last Planner®  
Presenta la progresión Lean 
propuesta por Sam Spata 
como una estructura de 
procesos y herramientas 
presentes en un sistema 
de entrega de proyectos 
Lean. También consideramos 
el rol del compromiso – 
como el término utilizado 
en Construcción Lean 
(Construcción sin Pérdidas). 
Por último, exploramos los 
niveles empleados en el 
sistema.

Consta de 09 horas 
virtuales sincrónicas y 
06 horas presenciales, 
con contenidos 
complementarios como 
lecturas, videos y casos 
de discusión. Combina 
modernos talleres, casos, 
simulaciones y técnicas de 
desarrolladas por Líderes 
Lean en colaboración 
con reconocidos 
especialistas del Instituto 
de Construcción Lean. 
Tiene por objetivo preparar 
a los profesionales para 
manejar los desafíos de 
un ambiente cambiante 
y altamente complejo, 
buscando asegurar el valor 
y rentabilizar la operación.

Objetivos

Diseño de esta Unidad

Plan de Estudios

Planeamiento estratégico 
de proyectos 
Ahonda a mayor detalle en 
el LPS con un enfoque en 
las partes de planeamiento 
del sistema de producción 
(macro) y el análisis de 
las fases del proyecto. 
Finalmente abordaremos 
recomendaciones para la 
configuración de la sala 
Lean.

Gestión de la producción 
Aborda la anticipación del 
plan, el aseguramiento 
del plan de trabajo 
semanal y las reuniones 
diarias – y muestra 
cómo se crea cada una. 
También documentamos 
restricciones y calculamos 
el Porcentaje Plan 
Completado. Finalmente, 
utilizamos los cinco porqués 
para poder llegar al origen 
de las fallas y proponemos 
acciones de mejora.

Talleres:

• Villego (rondas 1 y 2)

1

3
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Planeamiento 
Lean y Trenes 
de Trabajo
Este curso muestra cómo organizar y dirigir sesiones de planeamiento 
de trabajo para las fases, para el arranque del proyecto, y para la 
gestión de la producción. Desarrolla la metodología de la programación 
rítmica y muestra la relación de la sectorización con el Lead Time, a la 
vez que profundiza en el Last Planner System.

El método trenes de trabajo, llamado también Planificación Takt, 
permite diseñar un sistema de producción de flujo constante 
orientándose a minimizar la variación de la demanda en la ejecución 

de actividades, y diseñando una capacidad de producción 
homogénea y flexible que permita adaptarse a la dinámica de la 

construcción del proyecto. El concepto Takt Time es el tiempo 
que marca el ritmo de la producción.
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• Definir los lotes de 
transferencia para 
la aplicación de las 
especialidades de una fase

• Aplicar los métodos y 
herramientas utilizados en la 
planificación pull

• Diseñar un sistema de 
producción

• Evaluar la Productividad de 
un sistema de producción

• Identificar las variables de 
producción

• Explicar cómo las variables 
de producción están 
relacionadas

• Predecir el comportamiento 
de los sistemas de 
producción: tiempo de 
espera, tiempo de ciclo, 
ritmo de producción

• Diseñar sistemas de 
producción de ritmo 
constante (trenes de 
trabajo)

• Dimensionar tamaños de 
lotes, buffers, rendimientos 
de arranque, productividad

Entendiendo el proyecto 
Mediante un caso simulado, 
realizaremos el análisis 
de un proyecto, desde la 
perspectiva del cliente y 
del contratista, en el que 
las partes negociarán un 
acuerdo que permita lograr 
los objetivos del proyecto y 
para ello estableceremos las 
condiciones de satisfacción.

Planificación Pull 
Aplicaremos lo aprendido en 
el tema Pull en la producción 
y desarrollaremos un caso 
donde analizaremos las 
transferencias importantes 
en la fase profundizando 
en la dinámica Necesito/
entrego. Los participantes 
simularán roles de 
especialistas.

Sesiones de planeamiento 
Reflexionaremos sobre 
las reuniones típicas 
de proyectos, y sus 
principales desperdicios, 
definiremos los tipos de 
sesión de planificación y 
su rutina, desarrollaremos 
la agenda de una sesión 
de planeamiento y cómo 
prepararnos adecuadamente 
para ello.

Planificar el arranque del 
trabajo en el sitio 
Abordaremos los aprendido 
en el Curso, para planificar el 
arranque de las actividades 
de construcción que se 
realizarán en el sitio de 
trabajo, y diseñaremos 
los flujos principales, para 
soportar adecuadamente la 
ejecución del proyecto,

Objetivos Plan de Estudios

Ritmo en la producción 
Este tema aborda los 
conceptos de ritmo en los 
sistemas de producción, 
realizaremos en análisis de 
un sistema de producción 
y definiremos el tiempo de 
ciclo necesario para producir 
un lote de producción.

Trenes de trabajo 
Se revisarán los trenes de 
trabajo y cuellos de botella 
para diseñar un sistema de 
producción.

Control de la producción 
Abordaremos el control de 
la producción aplicando el 
método de valor ganado y los 
principales indicadores de 
producción que permitirán 
evaluar la eficiencia en el 
sistema.

Last Planner y trenes de 
trabajo 
Un método de 5 pasos 
para planear el ritmo de la 
producción

Talleres:

• Sectorización

• Creación de un tren de 
trabajo

• Dimensionamiento de 
cuadrillas

• Taller Pull Planning
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El Curso está diseñado para 
ser presentado como un curso 
de 12 horas. Los participantes 
deben tener conocimiento 
de las teorías básicas, 
definiciones, principios e 
ideas de la Construcción Lean 
presentados en la unidad 
introducción a Lean. Para 
ello, ponemos a disposición 
de los alumnos material 
propedéutico que le brindará 
conocimientos previos.

Diseño de esta Unidad



Resolución de 
Problemas y 
Mejora Continua

4

La filosofía Lean Construction nos propone estrategias, herramientas y 
buenas prácticas para la resolución de problemas y la mejora continua 
en proyectos de construcción. Estas nos permiten implementar 
un sistema cíclico que se retroalimenta constantemente para 
encaminarnos hacia la excelencia y mejorar los resultados de nuestros 
proyectos. En este curso los participantes conocerán este sistema 
de mejora para que puedan implementarlo en sus organizaciones y 
proyectos.



Objetivos

• Identificar el enfoque para 
la mejora continua según el 
pensamiento Lean

• Entender el ciclo de 
mejoramiento continuo: PDCA

• Utilizar herramientas para 
solucionar problemas de forma 
Lean

• Utilizar un informe A3 como 
herramienta para la solución de 
problemas y de comunicación

• Describir el uso de otras 
herramientas disponibles para la 
solución de problemas

• Diferenciar entre las prácticas 
tradicionales de contratación y 
las aplicaciones de cadena de 
suministros Lean

• Identificar pérdidas y 
actividades de valor agregado 
dentro de la cadena de 
suministros y ensamblaje

• Evaluar el impacto de usar la 
cadena de suministros Lean en 
la eliminación de desperdicios, 
creación de flujo continuo y 
extracción de operaciones de 
área

• Crear un mapa de flujo de valor 
para diagnosticar y mejorar la 
cadena de suministros

Enfoque para mejora 
continua y solución de 
problemas 
Conoceremos el enfoque y 
la perspectiva que plantea 
el Lean Construction para la 
solución de problemas y la 
mejora continua.

Herramientas para la 
solución de problemas y 
mejora continua 
El primer paso en la 
resolución de un problema 
es definirlo. La clave para 
definirlo es identificar 
las causas de este para 
garantizar que la solución 
es dirigida a las causas y 
no solo a los síntomas. Las 
herramientas para la solución 
de problemas ayudan a guiar 
el proceso y garantizar que 
se hayan respondido todas 
las preguntas e investigado 
las fuentes de información 
necesarios para solucionar el 
problema.

Plan de Estudios

1

2

3 Herramientas para la 
identificación de pérdidas 
La mejora continua requiere 
monitorear constantemente 
la producción para encontrar 
desperdicios. En este 
módulo se revisarán algunas 
de las herramientas Lean 
más efectivas para la 
detección de pérdidas.

Talleres:

• PDCA

• Nivel general de 
actividades (NGA)

Está diseñado para ser 
presentado como un curso de 
06 horas. Los participantes 
deben tener conocimiento de 
las teorías básicas, definiciones, 
principios e ideas de la 
Construcción Lean presentados 
en la unidad introducción a Lean. 
Para ello, ponemos a disposición 
de los alumnos material 
propedéutico que le brindará 
conocimientos previos.

Diseño de esta Unidad



Cadena de Valor 
Lean
Un adecuado flujo de materiales y recursos es vital para que un 
proyecto de construcción alcance los hitos en los plazos proyectados. 
El flujo de valor Lean aborda los principios, métodos y herramientas 
para la gestión de una cadena de valor integrada e identificar las 
pérdidas, con la finalidad de que cada uno de los involucrados en el 
proyecto sea más eficiente en la generación de valor.

 Este curso, además de dar a conocer las principales herramientas 
para la gestión Lean de la cadena de valor, permitirá a los estudiantes 
implementar una cadena de aliados estratégicos que mejore la calidad 
y acelere la entrega de lotes.
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• Diferenciar entre las prácticas tradicionales 
de contratación y las aplicaciones de 
cadena de suministros Lean

• Identificar pérdidas y actividades de 
valor agregado dentro de la cadena de 
suministros y ensamblaje

• Evaluar el impacto de usar la cadena de 
suministros Lean en la eliminación de 
desperdicios, creación de flujo continuo y 
extracción de operaciones de área

• Crear un mapa de flujo de valor para 
diagnosticar y mejorar la cadena de 
suministros

• Elaborar una lista de ejemplos de mejoras 
del proceso para la cadena de suministros 
Lean

• Expandir Lean más allá del proyecto 
individual

• Identificar las competencias de un líder Lean

• Identificar la importancia del trabajo en 
equipo para la gestión Lean

Ventajas de la gestión Lean de la Cadena de 
Valor 
La gestión Lean de la cadena de valor 
permite aprovechar las capacidades de los 
involucrados en un proyecto de construcción 
para generar valor para el cliente. En este 
módulo compararemos las ventajas de 
la gestión Lean frente a la metodología 
tradicional.

Planeamiento y adquisición

Aplicando estrategias lean a la cadena de 
suministros

Mapeo de flujo de valor (VSM)

Creando una cultura lean más allá del 
proyecto

Talleres:

• Taller de Value Stream Map. Se realizará un 
trabajo grupal en clases para desarrollar un 
VSM.

Se realizarán discusiones de casos en grupo 
durante las sesiones.

Está diseñado para ser presentado como 
un curso de 06 horas. Los participantes 
deben tener conocimiento de las teorías 
básicas, definiciones, principios e ideas de la 
Construcción Lean presentados en la unidad 
introducción a Lean. Para ello, ponemos 
a disposición de los alumnos material 
propedéutico que le brindará conocimientos 
previos.

Objetivos

Diseño de esta Unidad

Plan de Estudios

1

2

3

5

4



Gestión 
Colaborativa (IPD, 
VDC, TVD y BIM)

6

Este curso brindará a los participantes conocimientos sobre la gestión 
colaborativa en el marco del Integrated Project Delivery (IPD) y del 
Virtual Design and Construction (VDC), con la finalidad de que puedan 
evaluar e iniciar su implementación en sus organizaciones y proyectos 
de construcción. 

Dentro de este concepto, brindará también una introducción al 
Target Value Design, que es un enfoque de la gestión Lean que 
consiste en identificar lo que genera valor para el cliente y orientar los 

objetivos de equipos integrados a diseñar un producto según 
los requerimientos del cliente y las limitaciones del proyecto 

(costo, plazo, etc.).

Se revisará cómo se integra BIM con Lean, la importancia 
y las ventajas que aporta BIM en la optimización del 

proceso desde el diseño, en la construcción y en la 
gestión de activos durante todo el ciclo de vida, 

reduciendo los costes y los plazos de ejecución.



• Conocer el sistema IPD

• Obtener la capacidad de determinar si el IPD 
es el sistema adecuado para cada proyecto

• Conocer cómo se controla el aspecto 
financiero en proyectos IPD.

• Prevenir y anticipar soluciones a problemas 
que se puedan presentar en proyectos IPD.

• Conocer el sistema VDC

• Diferenciar entre métodos tradicionales de 
proyecto y diseño lean

• Explicar las diferentes herramientas lean 
usadas en diseño y cómo implementarlas

• Enfoque VDC

• Conocer cómo el BIM aporta a la planificación 
y gestión de proyectos bajo el enfoque Lean 
Construction

• Project Production Management en la gestión 
del proceso

• Aprender cómo organizar una sesión ICE

Gestión Colaborativa

Metodología Virtual Design Construction 
(VDC)

Diseño Lean - Target Value Design (TDV)

Integracion BIM con LEAN

BIM durante la construcción, operación y 
mantenimiento

La experiencia de Edifica

Talleres:

• Taller de Aplicación de Target Value 
Delivery

• Taller de Plan de Ejecución BIM (BEP)

• Taller de Plus/Delta/Takeaway + Kahoot 
(Afianzamiento del conocimiento del 
Curso)

Objetivos

Plan de Estudios

1

3

2

El Curso está diseñado para ser presentado 
como un curso de 18 horas. Los participantes 
deben tener conocimiento de las teorías 
básicas, definiciones, principios e ideas de la 
Construcción Lean presentados en la unidad 
introducción a Lean. Para ello, ponemos 
a disposición de los alumnos material 
propedéutico que le brindará conocimientos 
previos.

Diseño de esta Unidad

4

5

6



Recomendado para

Responsabilidades

Promotores, diseñadores, gerentes de proyectos, gerentes de obra, 
supervisores de obra, ingenieros residentes, jefes de oficina técnica, 
contratos, producción, proyectos y todo aquel involucrado en la toma 
de decisiones en proyectos de construcción, que buscan consolidar 
sus conocimientos y competencias de gestión de proyectos Lean.

• Asistir puntualmente a cada sesión de aprendizaje.

• Entrega de trabajos en los plazos establecidos para entregable.

• Participar de manera activa en el desarrollo de las clases, talleres y 
discusión de casos.



El programa requiere conocimientos y experiencia previa en gestión de 
proyectos. El alumno debe tener una experiencia mínima de 1 año en 
cargos relacionados al diseño y ejecución de proyectos.

• Certificado de cada curso (06)

• Certificado del Programa con 63 horas con el respaldo LCI Perú y EGL 
Latam

• Las presentaciones de los seis (6) cursos, en formato PDF Lecturas 
recomendadas en formato PDF Videos de las clases, para repasos, el 
acceso es para visualizar mas no para descargar.

Se requiere que el alumno:

• Tenga una conexión estable a internet. Se recomienda una velocidad 
de conexión mínima de 10 Mbps.

• Tenga la aplicación Zoom para las clases en vivo.

• Ingrese desde una laptop o pc. No se recomienda usar un celular o 
tablet.

• Tenga las herramientas Office instaladas en su equipo, como Excel y 
Word, así como un programa de lectura de archivos PDF.

• Acceda con su correo personal al Google Drive, para consultar los 
archivos compartidos. No es necesario que el alumno tenga una 
cuenta de Google, pero se recomienda que use su correo personal y 
no el corporativo, debido a bloqueos de seguridad.

Requisitos de Entrada

Beneficios

Requerimientos Técnicos



Información General
Duración:

Modalidad:

Horarios:

Taller:

Fecha de Inicio:

63 horas - 21 sesiones

Online sincrónico (en vivo)  + Taller presencial

Lunes y Miércoles de 7:00 a 10:00 pm, 

Sábado 25 de mayo de 9:00 am a 12:00 pm y de 2:00 a 5:00 pm

06 de Mayo

https://educa.costosperu.com/lean-construction-gestion-colaborativa/

Fecha de 
Inicio

Duración
Total de 

Sesiones
Fechas

CURSO 1 - Introducción 
y Fundamentos Lean 
Construction

6 de mayo 6 horas 2 06 y 08 de mayo

CURSO 2: Sistema Last 
Planner®

20 de mayo 9 horas 3 20, 27 y 29 de mayo

Taller presencial Last 
Planner® System con 
Villego

25 de mayo 6 horas 2 25 de mayo

CURSO 3: Planeamiento 
Lean y Trenes de Trabajo

10 de junio 12 horas 5 10, 12, 17 y 19 de junio

CURSO 4: Resolución 
de problemas y mejora 
continua

03 de julio 6 horas 2 03 y 08 de julio

CURSO 5: Cadena de 
valor Lean

10 de julio 6 horas 2 10 y 15 de julio

CURSO 6: Gestión 
Colaborativa e Integrada 
(IPD, VDC, TVD, BIM)

22 de julio 18 horas 6
22, 24 y 31 de julio y 05, 07 y 

12 de agosto

Agenda



Inversión

Etapa Vigencia Cliente COSTOS Público en General

Lanzamiento 20% OFF Hasta el 27 de marzo 2,423 2,693

Preventa 15% OFF Hasta el 16 de abril 2,575 2,861

Regular Después del 17 de abril 3,029 3,366

Precios en soles, incluye IGV 
Consulta por nuestros precios corporativos (para 3 o mas alumnos)

PRECIOS

FORMAS DE PAGO

Opción Fecha de pago Cliente COSTOS Público en General

1. Pago al contado Dia de inscripción 2,423 2,693

2. Pago en dos cuotas

Cuota 01 - Matricula Dia de inscripción 1,248 1,387

Cuota 02 Hasta el 30/04/2024 1,248 1,387

3. Pago en tres cuotas

Cuota 01 - Matrícula Dia de inscripción 848 943

Cuota 02 Hasta el 30/04/2024 848 943

Cuota 03 Hasta el 30/05/2024 848 943

Los pagos deben ser realizados a nombre de COSTOS SAC - RUC 20255391179 
Mediante depósito a la cuenta BCP o pago en línea. Consulte aquí https://educa.costosperu.com/lean-construction-gestion-colaborativa/

En Etapa de lanzamiento 20% OFF hasta el 27 de marzo



Sobre Evaluación y 
Certificados

La nota mínima aprobatoria es de 15 sobre 20.

Se toma en cuenta los siguientes aspectos:

i) Asistencia:

• Se deberá asistir al menos al 70% de las clases 
en tiempo real.

• Para los alumnos que cumplan con el 100% de 
asistencia, se otorgará un (01) punto adicional 
sobre la nota del curso.

• El participante que no cumpla con el 70% de 
asistencia,  deberá aprobar una evaluación, 
mediante un cuestionario de selección múltiple, 
que podrá rendir por una única vez en el curso.

ii) Participacion en clase

• Se otorgará un punto adicional en la nota,  por la 
participación en clases, para lo cual el profesor 
motivará la discusión en clase. 

• No se solicitará activar la webcam, pero si 
responder por micro o por el chat.  

• Se otorgará a criterio del profesor.

iii) Trabajo(s) o Cuestionario(s)

Se obtendrá la nota del curso en el rango de 0 a 20. 
Para lo cual se podrá usar las siguientes opciones:

• Mediante la calificación por trabajos de grupo o 
individuales, desarrollados durante el curso 

• Mediante sistema de cuestionario de selección 
múltiple, con preguntas elaboradas por el 
profesor

Se emite el Certificado con Calificación para los 
alumnos que obtienen una calificación mínima de 
Aprobado, según tabla (*).

En caso no obtenga la calificación mínima se otorga 
una Constancia de Participacion

a) Se requiere haber obtenido una calificación 
mínima de Aprobado en todos los cursos.

b) La calificación del programa se obtendrá 
promediando las notas de los cursos 

Las evaluaciones desempeñan un papel clave en la 
medición de la capacidad de los alumnos para entender 
el material del curso.

Al combinar diferentes tipos de evaluaciones, y en 
diferentes intervalos de la experiencia de aprendizaje, 
los estudios han demostrado que estamos brindando 
oportunidades para que el alumno practique e integre 
efectivamente el material. 

Al practicar, la persona tiene muchas más posibilidades 
de retener por más tiempo el contenido para su uso 
futuro.

Calificación Notas

Aprobado 15 a 17

Notable 18 a 19

Sobresaliente 20

En caso el alumno obtenga una nota menor a 15, se 
le entregará una Constancia de Participación. 

Certificados de Cursos

Evaluación

Certificado del Programa



Clases online 

Sesenta (63) horas de clases, distribuidas en seis (6) cursos 

En plataforma Zoom o Google Meet, para clases en vivo, 
permitiendo que exista interacción entre los profesores y 
alumnos, facilitando el dinamismo para el aprendizaje

Taller presencial - Last Planner System con Villego

Taller de 6 horas en sede en la ciudad de Lima. Se recomienda la 
asistencia presencial, sin embargo, es opcional. Se contará con 
acceso para participación online.

Acceso a Plataforma Online

Los alumnos tendrán acceso a nuestra plataforma Educa, para 
acceder al material didáctico, a las evaluaciones y para descargar 
el certificado. 

Este acceso es por cada curso, desde su inicio y por un periodo de 
30 días después de  concluido.

Material didáctico digital

Las presentaciones de los seis (6) cursos, en formato PDF

Lecturas recomendadas en formato PDF

Videos de las clases, para repasos, el acceso es para visualizar 
mas no para descargar. 

Pruebas de evaluación

Para valorar los conocimientos adquiridos en el curso.

Certificado digital

Cumplir con las condiciones de evaluación 

Seis (6) certificaciones 

Certificado del programa 

INCLUYE

1

2

3

4

5

6

Revisa aquí nuestros términos y condiciones de servicios,  así como 
nuestras políticas de cancelación o cambios



La primera edición se creó en 
el 2016, y ha sido actualizado 
integrando las nuevas prácticas 
y herramientas tecnológicas y las 
buenas prácticas en su contenido el 
cual asegurará resultados positivos 
en la gestión de proyectos.

El programa de especialización 
avanzada Lean Construction ha 
sido desarrollado y actualizado por 
profesores de larga trayectoria con 
práctica, quienes han participado en 
importantes proyectos. Su contenido 
es adaptado al contexto actual.



https://wa.link/zx3r82
Informes e 
Inscripciones

bromero@costosperu.com

https://educa.costosperu.com/lean-construction-gestion-colaborativa/

936 557 481
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