



CURSO ONLINE

APLICACIÓN DE VALOR GANADO EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

Nuestra propuesta es impulsar a que nuestros participantes sean agentes de cambio en sus proyectos y empresas. Para ello, ayudaremos a crear un entorno colaborativo contigo.



Ponentes con experiencia y trayectoria empresarial.



Flexibles en formato y horarios.



Metodología de casos, análisis, talleres.



Programa de estudios basado en desarrollo de competencias y habilidades.



Agrega valor a tu perfil profesional.



Temas innovadores para la inmediata aplicación.

¿Por qué Inscribirse en este Curso?

Para garantizar el éxito de un proyecto es necesario tomar el pulso al avance del mismo. Este curso le permitirá usar el sistema del Valor Ganado para que pueda controlar la eficiencia de su proyecto, detectar y controlar desviaciones en el avance y presupuesto. De este modo tomará las acciones correctiva necesarias para lograr los alcances, plazo y presupuesto del proyecto.

Descripción del Curso

PRESENTACIÓN

Los proyectos de construcción enfrentan, cada vez, mayores retos y exigencias. Ello hace que cumplir con los alcances del proyecto en costo, plazos y calidad sea cada vez más desafiante. Por ello es vital dominar las herramientas que nos permitan controlar el avance con la finalidad de satisfacer las necesidades del cliente.

El presente programa está orientado a capacitar a los participantes en la gestión del valor ganado, que permitirá controlar un proyecto de construcción en costo, plazo y alcance en cualquier etapa del mismo. A la vez, brinda una base para identificar riesgos y tomar acciones oportunas con el fin de alcanzar el objetivo del proyecto.

OBJETIVOS

Al finalizar el curso los participantes:

- Conocerán los conceptos principales de valor ganado.
- Estarán en capacidad de controlar el proyecto mediante indicadores del valor ganado en cualquier etapa del proyecto.
- Sabrán estimar el costo del saldo de un proyecto.

NIVEL DE COMPETENCIA

Intermedio.

Los participantes tendrán la capacidad de utilizar los indicadores del valor ganado para el control de proyectos.



Plan de Estudios

01 INTRODUCCIÓN AL PMI Y CONTROL DE COSTOS

Introducción
Gestión de costos
Herramientas para el control de costos

TEORÍA DE VALOR GANADO Y CRONOGRAMA GANADO

02

Definiciones del valor ganado
Definiciones del cronograma ganado
Beneficios del valor ganado y cronograma ganado

03 INDICADORES DE CRONOGRAMA Y COSTO

Definición de SV y CV
Definición de SPI y CPI

INDICADORES DE PROYECCIÓN DE COSTO

04

Indicador de BAC
Indicador de EAC
Indicador de ETC
Indicador de TCPI

05 ANÁLISIS DE INDICADORES DEL VALOR GANADO

Análisis de costos según presupuesto inicial
Análisis de costos según CPI actual
Análisis de costos considerando CPI y SPI
Análisis de costo basado en una nueva estimación

TALLER DE APLICACIÓN

06

Aplicación de indicadores de valor ganado en un proyecto

TALLER: Aplicación de indicadores de valor ganado

Tiene como objetivo transmitir las mejores prácticas para la obtención de los indicadores del valor ganado. Se simularán situaciones reales en las cuales se aplicarán los indicadores del Valor Ganado para la toma de decisiones que permitan alcanzar el objetivo del proyecto.



Profesor

Ing. Julia Tania Choque Ccallomamani

Jefe de oficina técnica en CISSAC

Ingeniera Civil especialista en gestión de proyectos bajo el enfoque PMI, especialista en control de costos y especialista en productividad en edificaciones.

Ingeniera Civil titulada por la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), con grado de magister en Dirección de la Construcción por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Cuenta con la certificación PMP otorgada por el PMI y con Diplomado en Gestión de Proyectos de la Universidad ESAN. Cuenta con Especialización en Lean Construction por el Lean Construction Institute Perú.

METODOLOGÍA

El curso se desarrolla mediante una plataforma online donde se mantendrá una activa participación. El docente sirve como guía y, gracias a su experiencia, resuelve dudas técnicas. Se presentarán casos reales y de alto valor añadido para lograr un mejor entendimiento de los temas a tratar. Asimismo se realizará evaluaciones en cada módulo.

EVALUACIÓN

5 evaluaciones

Cada evaluación consta de 10 preguntas teóricas y prácticas, que en total suman 20 puntos, el alumno aprobará con el 70% de preguntas correctas.



Sobre los Alumnos

RECOMENDADO PARA

Gerentes de proyectos, Gerentes de obra, Ingenieros de obras, Jefes de Presupuestos, Jefe de Licitaciones, Jefe de Proyectos, Jefe de Oficina Técnica, Administrador de Contratos y cualquier profesional que necesite profundizar sus conocimientos en control de proyectos.

REQUISITOS DE ENTRADA

Es deseable que los participantes tengan conocimientos en uno o más de los siguientes campos:

- Gestión de proyecto, control de proyecto, ingeniería, oficina técnica, planificación, costos y presupuestos.
- No es necesario tener conocimientos técnicos del uso de algún software específico.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS





Conocimiento de herramientas digitales: es importante que el participante cuente con los conocimientos de herramientas básicas como el uso de correo electrónico, Google Drive o One Drive y herramientas para transmisión.

RESPONSABILIDADES

Lectura de la siguiente bibliografía:

Guía del PMBOK 7ma. edición.

Información General

-  **FECHAS** 25 y 29 de Agosto
01, 05, 08 y 12 de Setiembre
-  **HORARIO:** Martes y Viernes de 7:00 pm a 9:00 pm
-  **DURACIÓN:** 06 sesiones (12 horas)
-  **MODALIDAD:** Curso Online, clases en vivo

RECURSOS QUE SE ENTREGAN A LOS ALUMNOS

- Se compartirán las presentaciones expuestas en clase en formato PDF al finalizar las sesiones.
- Acceso a la plataforma: es importante que el alumno ingrese al aula virtual para descargar los materiales académicos y visualizar los videos grabados de las sesiones anteriores.

- Certificado Digital:

Revisa aquí los requisitos para acceder al certificado

[REQUISITOS](#)



Revisa aquí nuestros términos y condiciones de servicios, así como nuestras políticas de cancelación o cambios

[CONSULTAR AQUÍ](#)





Formación Ejecutiva de Alto Nivel

 ¡INSCRÍBETE AQUÍ! 

bromero@costosperu.com

 936 557 481

<https://educa.costosperu.com/valor-ganado-proyectos-construccion>



COSTOS EDUCA es una unidad de negocios de COSTOS SOLUCIONES