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Cosros

Formacion Ejecutiva de Alto Nivel

Nuestra propuesta es impulsar a que nuestros participantes sean agentes de
cambio en sus proyectos y empresas. Para ello, ayudaremos a crear un entorno
colaborativo contigo.
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¢POR QUE INSCRIBIRSE
EN ESTE CURSO?

Es de vital importancia tener un sistema de gestidén econdémica eficiente que nos
permita monitorear de manera periodica el real avance de las obras. Te
brindaremos los conocimientos basicos y necesarios para una correcta gestion de
costos en |la etapa de ejecucion de un proyecto de construccion.









PLAN DE ESTUDIOS

INTRODUCCION

Definiciones basicas

Tipos de contratos de construccion
Estructura de control de proyectos
Estructura del presupuesto

VALOR GANADO E ISP

Metodologia del Valor Ganado
Informe semanal de produccion (ISP)
Aplicacion en un caso practico

RESULTADO OPERATIVO (RO)

Definiciones béasicas

Estructura y Componentes del RO
Metodologia del Resultado Operativo
Prondsticos

Analisis de brechas



Sectorizacion

Tren de actividades

Look Ahead Planning

Anélisis de restricciones

Porcentaje del Plan Completado (PPC)

Analisis comparativo entre el Valor Ganado y el RO
Estrategias para mejorar el RO en obra
Implementacion en obra

Aplicacion préactica de los conocimientos adquiridos en la obtencion del Resultado
Operativo en un caso real

Se realizara un taller practico al final en donde se formaran grupos de trabajo de
forma aleatoria. Los grupos desarrollaran un caso practico planteado por el profesor,
quien acompanara a los alumnos en el desarrollo del mismo, absolviendo las dudas y
consultas que se generen, para luego exponer la solucion general.



PROFESOR

Joseé Luis Castillo Moreno
Gerente General ILLARI INGENIEROS

Ingeniero Civil con Magister en Direccion de
Empresas Constructoras e Inmobiliarias por la
Pontificia Universidad Catdlica del Perti (PUCP) y
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
Diplomado en Diseno y Gestion de Proyectos
Inmobiliarios por la Universidad ESAN.

Ejecutivo senior con mas de 15 anos de
experiencia en el rubro de la construccion,
especialista en Costos, Gestidn de Proyectosy
Supervision de Obras.

Catedratico de la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas (UPC) en los cursos de
Costos y Presupuestos de Obras y Planificacion
y Control de Obras.

Inspector de Obras acreditado por el Colegio de
Ingenieros del Perti (CIP).

Verificador Registral acreditado por Registros
Publicos (SUNARP).




Clases tedricas para poder transmitir conceptos de gestion de
proyectos y resolucion de ejercicios practicos para reforzar los
conceptos presentados.

Se realizaran dos evaluaciones para medir el nivel de
comprension de los conceptos expuestos.

El curso se desarrolla en la modalidad online en vivo. Por ello el participante
debe cumplir con un minimo de requerimientos técnicos.

Conocimiento de herramientas digitales: es importante que el participante
cuente con los conocimientos de herramientas basicas digitales como el
uso de correo electronico, Google Drive y herramientas para transmision.

Acceso ainternet: las clases se realizan mediante nuestra aula virtual. Los
videos no son descargables y su visualizacidn es via nuestra pagina web™.

Material académico: el material académico se descarga desde nuestra aula
virtual.

Se recomienda:
- Una velocidad de conexion real a Internet de 10 Mbps
- Tener instalada la aplicacion de Zoom

“Los videos son propiedad de Costos SAC y esté prohibida su copia para
cualquier fin y por cualquier método. Asimismo, esta prohibida su reproduccion
para cualguier fin ajeno al aprendizaje del alumno en el marco de este curso.
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SOBRE LOS ALUMNOS

El curso esta dirigido a gerentes de proyectos, gerentes de produccion, jefes
de oficina técnica, consultores independientes, supervisores, especialistas en
gestidn de costos.

REQUISITOS DE ENTRADA

* Es deseable que el participante tenga conocimientos en uno o mas de los
siguientes campos: gestion de proyectos, control de proyectos, ingenieria,
oficina técnica, planificacion, costos y presupuestos, cotizacion de
recursos, construccion y/o administracion de contratos, metrados de obras.

e Es también deseable que conozca el rol del gerente de proyectos.

» No es necesario tener conocimientos técnicos del uso de algun software
especifico. Se expondran buenas préacticas y lecciones aprendidas aplicadas
en proyectos reales y se guiara al participante desde las sesiones iniciales.



INFORMACION GENERAL

™ FECHAS 09,14, 16,21, 23y 28 de Noviembre

(© HORARIO: Martes y Jueves de 7:00 pm a 10:00 pm
16, 21,23y 28 de Noviembre de 7:00 pm a 10:30 pm

(Q DURACION: 06 sesiones (20 horas)

&> MODALIDAD: Curso Online, clases en vivo

RECURSOS QUE SE ENTREGAN A LOS ALUMNOS

» Se entregaran al alumno todas las presentaciones de las clases en PDF y se
facilitaran los formatos presentados durante las exposiciones.

o Certificado Digital:
Revisa aqui los requisitos para acceder al certificado -::'@

Revisa aqui nuestros términos y condiciones de servicios, asi como
nuestras politicas de cancelacion o cambios _;;%






