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en Proyectos
de Construcción

MODALIDAD:

ONLINE
DURACIÓN:
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PRESENTACIÓN

Para asegurar los resultados de un proyecto de construcción es indispensable 
una adecuada gestión de los recursos que procure una buena salud financiera. 
Conocer el flujo futuro de caja nos permitirá detectar y analizar a tiempo las 
necesidades de caja y tomar las acciones correctivas.

En este curso los alumnos aprenderán a usar el flujo de caja como un indicador 
que les permitirá evaluar y controlar la capacidad de la obra para afrontar sus 
operaciones, gestionar la liquidez y evitar caer en insolvencia.

Descripción del Curso

NIVEL DE COMPETENCIA

Nivel intermedio.

El participante deberá tener conocimientos de procesos constructivos

y planificación de obra.



OBJETIVOS

Objetivos específicos

Objetivo general
Dotar a los participantes de los conocimientos, metodologías y 
herramienta para la gestión del Flujo de Caja.

Al concluir el curso los alumnos estarán en capacidad de:

Gestionar de forma efectiva el flujo de caja de un proyecto de 
construcción desde una perspectiva gerencial, con la óptica del 
ejecutor de proyecto y de los demás involucrados en la producción.
Aplicar y usar las diversas opciones financieras para asegurar la 
confiabilidad del flujo de caja.
Identificar las acciones que se puedan tomar para mitigar o 
amortiguar problemas financieros en sus proyectos.



Plan de Estudios
Módulo 1 - Definiciones y 
planificación del flujo de caja
1.1 Objetivo de aprendizaje

1.2 Fundamento teórico del Flujo de 
caja

¿Qué es Flujo de Caja?

Flujo de caja en construcción

Tipos de flujo de caja en los 
proyectos

Importancia del Flujo de Caja y toma 
de decisiones

Estimación de avance para cálculo 
de ingresos

PMBOK y RO (Resultado Operativo)

Sinergias entre RO y EV (Earn Value)

Diferencia entre RO y Flujo de caja

Método del Caso: Ejecución del 
flujo de caja previsto
Consideración de adelantos

Estimación de Pagos a proveedores

Inclusión del manejo de Fondo de 
Garantía (Cartas fianza)

Impuestos (IGV, Detracciones, Renta)

Taller 1: Flujo de caja previsto
Aprender a modelar un flujo de caja antes de iniciar el proyecto, con el fin de 
evaluar las condiciones comerciales y evaluar la viabilidad del proyecto.
Taller 2: Flujo de caja efectivo y proyectado a la fecha
Aprender a utilizar el flujo de caja como parte de la rutina mensual de obra, con el 
fin de proyectar mes a mes la liquidez del proyecto y detectar de forma temprana 
una insolvencia

Módulo 2 - Control y análisis del 
flujo de caja
2.1 Objetivo de aprendizaje
2.2 Control y análisis del flujo de 
caja

Diferencia entre Flujo de Caja y Flujo 
de Efectivo
Etapas del flujo de caja en el 
proyecto
Uso del histograma de mano de obra 
para la proyección de egresos por 
mano de obra
Uso de recursos críticos para la 
proyección de MAT, EQ, SC y GG

2.3 Finanzas / Contabilidad
Ingresos financieros
Fideicomisos
Fianzas
Fuentes de financiamiento para 
proyectos de construcción

Método del Caso: Ejecución del flujo 
de efectivo a la fecha
Valorizaciones
Retenciones y/o Garantías
Elaboración del flujo de caja 
proyectado

TALLERES



METODOLOGÍA

A partir del entendimiento de los primeros conceptos clave, casos reales y 
ejemplos prácticos, el expositor los guiará en el uso del flujo de caja como una 
herramienta de control de la liquidez de su proyecto. Utilizando el método del caso, 
aprenderán a implementar en sus proyectos esta herramienta en cualquier etapa 
en la que este se encuentre.

Profesor
KARLA RAMOS SALAZAR
Jefe Comercial
Constructora Inarco Perú

Ejecutiva senior con más de 17 años de 
experiencia profesional en el desarrollo, 
ejecución y control de proyectos hoteleros, 
comerciales, de vivienda y clínicas. Con 
sólidos conocimientos en Project 
Management aplicando buenas prácticas 
del PMI, Lean Construction, entre otros 
modelos de gestión.

Es ingeniera civil por la Pontifica 
Universidad Católica del Perú, Magister en 
Project Management por el Centro Europeo 
de Postgrado.

Anteriormente se desempeñó como Jefe 
de Oficina Técnica en HV Contratistas y 
Jefe de proyectos en V&V Grupo 
Inmobiliario.



Evaluación y Certificado del Curso
Evaluación

La nota mínima aprobatoria es de 15 sobre 20. Se toma en cuenta los siguientes 
aspectos:

Certificados

Los Certificados de los cursos o Talleres se 
emiten con Calificación para los alumnos que 
obtienen una calificación mínima de Aprobado

En caso no obtenga la calificación mínima se 
otorga una Constancia de Participación

i) Asistencia:

Tabla de Calificaciones

Se deberá asistir al 
menos al 70% de las 
clases en tiempo real.

Para los alumnos que 
cumplan con el 100% de 
asistencia, se otorgará 
un (01) punto adicional 
sobre la nota del curso.

El participante que no 
cumpla con el 70% de 
asistencia,  deberá 
aprobar una evaluación, 
mediante un 
cuestionario de 
selección múltiple, que 
podrá rendir por una 
única vez en el curso.

ii) Participación 
en clase

Se otorgará un 
punto adicional en 
la nota,  por la 
participación en 
clases, para lo cual 
el profesor 
motivará la 
discusión en clase. 

No se solicitará 
activar la webcam, 
pero si responder 
por micro o por el 
chat.  

Se otorgará a 
criterio del 
profesor.

iii) Calificaciones 
en Trabajo(s) o 
Cuestionario(s)

Se obtendrá la nota del 
curso en el rango de 0 a 
20. Para lo cual se podrá 
usar las siguientes 
opciones:

Mediante la calificación 
por trabajos de grupo o 
individuales, 
desarrollados durante el 
curso 

Mediante sistema de 
cuestionario de 
selección múltiple, con 
preguntas elaboradas 
por el profesor

Calificación 

Aprobado

Notable

Sobresaliente

Notas

15 a 17

18 a 19

20



Gerentes de proyectos, gerentes de obras, ingenieros residentes, 
jefes de obra, jefes de oficina técnica, ingenieros de costos, 
administradores de contratos y en general al personal técnico y 
administrativo de obra.

En general, a quien requiera mejorar sus competencias para una 
gestión eficiente de la liquidez en obra y su empresa.

Sobre los Alumnos
RECOMENDADO PARA

El participante debe tener 
una conexión estable a 

Internet, se recomienda 
una velocidad mínima de 

conexión de 10 Mbps.

Se utiliza la 
aplicación Zoom 
para las clases 

en vivo.

El participante debe 
ingresar desde una 

latop o pc. No se 
recomienda usar 
celular o tablet.

El participante debe tener 
las herramientas Office 
instaladas en su equipo 
como Excel y Word, así 
como un programa de 

lectura de archivos PDF.

Se usará Google Drive para compartir 
los archivos. No es neceasario que el 

participante tenga una cuenta de 
Google, pero se recomienda que use 

su correo personal y no el corporativo 
debido a bloqueos de seguridad.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS



Información General
06, 08, 13 y 15 de Enero

Curso Online

04 sesiones (12 horas)

FECHA:

DURACIÓN:

HORARIO:

MODALIDAD:

Lunes y Miércoles de 7:00 a 10:00 pm

INVERSIÓN INCLUYE:

Certificado Digital
Incluye duración y fechas de 

realización. Emitido por Costos 
Educa con el respaldo de las 

empresas aliadas, y firmado por 
los profesores que participaron 

en el programa o curso.

Clases en vivo
Las clases se desarrollan 

utilizando la aplicación ZOOM

Material didáctico y recursos 
de aprendizaje

Se entregarán las diapositivas 
explicadas en clase, en 

formato pdf
Se brindarán material 

complementario, como 
lecturas, enlaces y referencias, 

en torno a los temas de los 
módulos del curso

Aula virtual
Para descarga de los Recursos 

de Aprendizaje y visualización de 
las Grabaciones de las clases 
para su repaso. Acceso 24/7 

desde el inicio del curso hasta 
30 días después de finalizado. 



¿Por qué Inscribirse
en este Curso?

Nuestra propuesta es impulsar a que nuestros participantes sean 
agentes de cambio en sus proyectos y empresas. Para ello, ayudaremos a 

crear un entorno colaborativo contigo.

La variación de los costos de la construcción de los últimos años hace que un 

adecuado control del flujo de caja sea vital para garantizar la continuidad del 

proyecto. Este curso, dictado con una especislista de amplia experiencia, 

ofrece los conocimientos y estrategias para que los profesionales de la 

construcción puedan tomar acciones correctivas en el momento oportuno.

Somos una Institución con una 
trayectoria de más de 20 años, 
que cuenta con profesores con 

experiencia en el mundo real 
empresarial, quienes comparten 

su expertise y know how.

Casos, análisis, 
talleres y aprendizaje 
activo lo ubicaran en 
contextos reales y lo 

preparará para 
escenarios concretos.

Que permite el desarrollo de 
sesiones colaborativas con la 

participación de los estudiantes 
y la interacción con el profesor. 

Las clases se desarrollan 
utilizando la aplicación Zoom.

Plataforma e-learning 
con acceso 24/7 donde 
se alojan los Recursos 

de Aprendizaje y las 
Grabaciones de las 

clases para su repaso.

Ponencias por sesiones y/o temas, descargables en 
formato pdf, Lecturas de apoyo, Guías y/o glosarios, 
Ejercicios, Cuestionarios de autoevaluación del tipo 

test por cada sesión o tema. Y Encuesta de 
satisfacción, como herramienta evaluadora de la 

acción formativa recibida por el alumno, para la 
mejora continua de nuestros programas.

Emitido por Costos Educa 
con el respaldo de las 
empresas aliadas, y 

firmado por los profesores 
que participaron en el 

programa o curso.



bromero@costosperu.com

https://educa.costosperu.com/courses/gestion-flujo-caja/

936 557 481

COSTOS EDUCA es una unidad de negocios de soluciones

¡INSCRÍBETE AQUÍ!


